I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento a seguir para el inicio de la ejecución de los contratos de obra e interventoría, relacionado con el diligenciamiento de los siguientes formatos:

MEPI-MN1-IN-1-FR-1: Orden de Inicio Contrato de Interventoría.
MEPI-MN1-IN-1-FR-2: Orden de Inicio Contrato de Obra.
MEPI-MN1-IN-1-FR-3: Acta de Reunión Técnica Inicial.
MEPI-MN1-IN-1-FR-4: Acta de Aprobación Parcial de Estudios y Diseños.
MEPI-MN1-IN-1-FR-5: Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños.

II. ALCANCE

El presente instructivo aplica a las actividades previas requeridas para el inicio de las obras por parte del Contratista y su control y seguimiento por parte del Interventor.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Interventor. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información y de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

4. Cuando el Director Territorial sea el mismo Supervisor del Contrato de Interventoría, éste debe firmar los formatos como Director Territorial y como Supervisor del Contrato de Interventoría.

5. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC."

IV. ENTREGA DE DOCUMENTOS AL INTERVENTOR

Antes del inicio del contrato de interventoría, el Gestor Técnico de Proyecto en sede central del INVIAS o el Supervisor del Contrato de Interventoría según el caso, debe remitir a la Interventoría en medio magnético los siguientes documentos:

1. Copia de actos administrativos y/o pronunciamientos de la autoridad ambiental competente como resoluciones, autos, providencias y otros requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).
2. Copia del(los) Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e interventoría.
3. Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoría.

Es responsabilidad del Interventor la consulta de la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP o el enlace de la página WEB del INVIAS, con el propósito de conocer todo lo concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de contratación de Obra como de Interventoría, y la totalidad de documentos alli contenidos que han servido de base para la suscripción del contrato de obra y de interventoría.

Es responsabilidad del Interventor y del Contratista revisar, conocer y gestionar los documentos publicados en el SECOP relacionados con los respectivos contratos, incluidas las aprobaciones de las garantías y seguros, con sus respectivos anexos.

Como documentos de consulta se encuentran en la pág. Web de INVÍAS: El Manual de Interventoría, el Manual de Contratación, Especificaciones Generales de Construcción y Normas Técnicas de ensayo de Materiales vigentes, Resoluciones de delegación de Funciones, y demás documentos que le permitan al Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, así como la normatividad vigente y aplicable al proyecto.

Así mismo y para consulta del Interventor, el INVIAS pondrá a su disposición los estudios, diseños y planos correspondientes al proyecto que existieren en la sede central de la Entidad o en la Dirección Territorial respectiva.

V. ORDEN DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR-1

Una vez cumplidos los requisitos para la ejecución del contrato de Interventoría (Registro Presupuestal, aprobación de las garantías y demás requisitos establecidos en el contrato y en los documentos del proceso de selección), la Unidad Ejecutora debe suscribir el oficio indicado en el MEPI-MN1-IN-1-FR-1, proceder a cambiar el estado a ejecución en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente y publicar en la misma plataforma el citado oficio en archivo PDF. La ejecución del contrato de interventoría no debe iniciarse con posterioridad a la orden de inicio del contrato de obra.

Con el cambio de estado a ejecución en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente, se entiende notificada a la interventoría la fecha de inicio de ejecución del contrato.

VI. ORDEN DE INICIO CONTRATO DE OBRA FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR-2

Una vez cumplidos los requisitos para la ejecución del contrato de Obra (Registro Presupuestal, aprobación de las garantías y seguros exigidos y demás requisitos establecidos en los documentos del proceso de selección), la Unidad Ejecutora debe suscribir el oficio indicado en el MEPI-MN1-IN-1-FR-2, proceder a cambiar el estado a ejecución en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente y publicar en la misma plataforma el citado oficio en archivo PDF. La ejecución del contrato de obra no debe iniciarse con anterioridad a la orden de inicio del contrato de interventoría.

Con el cambio de estado a ejecución en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente, se entiende notificada al Contratista la fecha de inicio de ejecución del contrato.

VII. ENTREGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

El Contratista debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de inicio del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones del proceso de selección del Contratista de Obra.

1. Hojas de vida del personal profesional.
2. Programa de Reintegración y Reincorporación.
3. Relación de equipo mínimo obligatorio.
4. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en medio físico y magnético).
5. Programa de obra (en medio físico y magnético).
6. Programa de Inversiones (en medio físico y magnético).
7. Flujo de caja.
8. Programa de generación de empleo.
9. Instalaciones provisionales.
10. Laboratorio toma de control de calidad.
11. Plan de calidad (en medio físico y magnético).
12. Plan de Manejo de Tránsito - PMT (en medio físico y magnético).
13. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

VIII. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA OBRA RELACIONADOS EN EL NUMERAL VII DEL PRESENTE INSTRUCTIVO

El Interventor debe revisar los documentos presentados por el Contratista de obra y obtener las firmas que correspondan en un término no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos por parte del Contratista. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Dirección Territorial correspondiente y a la Unidad Ejecutora. En caso contrario, debe solicitar por escrito a la Unidad Ejecutora con copia a la Dirección Territorial correspondiente, iniciar las gestiones necesarias para adelantar los procesos por incumplimiento a que haya lugar, diligenciando los formatos ALEDEJ-FR-5 “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio -P.A.S.-“ y ALEDEJ-FR-6 “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio” y entregar los documentos soportes, con el fin de que la Entidad haga efectiva la garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo, declarando el siniestro del mismo antes de la liquidación del contrato de obra e iniciar las demás acciones administrativas y judiciales pertinentes.

El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral da lugar a la aplicación de las multas o sanciones correspondientes.

IX. ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR-3

Una vez impartida la orden de inicio de los contratos de obra e interventoría y máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes se debe realizar una reunión técnica en la Dirección Territorial respectiva que debe contar con la participación como mínimo de: los Directores de Obra e Interventoría, los Ingenieros residentes de obra e Interventoría, el Director de la Territorial y el Supervisor del Contrato de Interventoría.

Previa a la reunión técnica mencionada se debe efectuar una visita conjunta al sitio donde se realizarán los trabajos con el fin de hacer una inspección y reconocimiento de las condiciones particulares del proyecto, realizando videos y fotografías referenciados (fecha, PR, etc.) que muestren los sitios a intervenir de acuerdo al alcance del contrato, documentos que serán parte integral del acta. Así como organizar y coordinar los aspectos administrativos, técnicos, financieros, ambientales, sociales, prediales, de sostenibilidad y legales, además de definir el procedimiento de entrega y revisión de los estudios y/o diseños técnicos a elaborarse en desarrollo del contrato de obra y/o de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños existentes a realizar, de conformidad con lo previsto en el Pliego de Condiciones.

En caso de considerarse necesario la Dirección Territorial correspondiente puede citar a esta reunión a los Gestores Ambientales, Sociales, Prediales y de Sostenibilidad u otros profesionales relacionados con el proyecto y debe elaborarse por parte de la Interventoría la respectiva acta, consignando los compromisos de las partes según Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3.

Los asistentes a la Reunión Técnica Inicial, deben participar de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y dejar constancia de su asistencia presencial o virtual según el caso, para lo cual el organizador de la reunión dispondrá de los medios físicos o virtuales necesarios para registrar la asistencia; este registro de asistencia no se constituye en suscripción del Acta de Reunión Técnica Inicial.

Igualmente, en esta reunión se deben tratar temas como: adquisición, producción, traslado, montaje de equipos y explotación de materiales que sean necesarios para el desarrollo de los trabajos, período de construcción de las obras provisionales, las condiciones climáticas, estadísticas de las estaciones pluviométricas y topográficas de la región y la obtención de los permisos o autorizaciones que se requieran, incluyendo las acciones a realizar con la comunidad para adelantar el proyecto.

Así mismo, en el Acta de Reunión se debe consignar los siguientes compromisos y establecer los plazos para su cumplimiento teniendo en cuenta, en todo caso, un plazo máximo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la orden de inicio de los contratos de obra y de interventoría:

Compromisos del Contratista

Se debe registrar en el Acta de Reunión Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3 para efectos del control y seguimiento de la ejecución del contrato de obra, los siguientes compromisos:

1. **Estudios y Diseños:** Para los contratos que incluyan la elaboración y/o revisión y/o ajuste y/o modificación y/o actualización y/o complementación de los estudios y diseños pactados en el contrato, se debe indicar claramente en el acta el tiempo de su ejecución, así como fijar la forma y las fechas de entrega a la interventoría de los informes, volúmenes o planos, definiendo un cronograma con los tiempos y fechas de elaboración, entrega, revisión y aprobación, respetando en todo caso el plazo fijado en el pliego de condiciones, minuta del contrato y demás documentos adoptados por el Instituto para el desarrollo de estas actividades.

2. **Análisis de Precios Unitarios:** El Contratista se compromete a atender las observaciones de la Interventoría y a presentar el documento definitivo para su aprobación conforme al Instructivo Análisis de precios unitario MEPI-MN1-IN-10 en el plazo acordado en esta reunión so pena de incurrir en un presunto incumplimiento.

3. **Programa de Obra:** El Contratista se compromete a atender las observaciones de la Interventoría y a presentar el documento definitivo para su aprobación conforme al Instructivo Para Programa de Obra, Programa de Inversiones, Reprogramación y Seguimiento al Programa de Inversiones MEPI-MN1-IN-6 en el plazo acordado en esta reunión so pena de incurrir en un presunto incumplimiento.

4. **Programa de Inversiones:** El Contratista se compromete a atender las observaciones de la Interventoría y a presentar el documento definitivo para su aprobación conforme al Instructivo Para Programa de Obra, Programa de Inversiones, Reprogramación y Seguimiento al Programa de Inversiones MEPI-MN1-IN-6 en el plazo acordado en esta reunión so pena de incurrir en un presunto incumplimiento.

5. **Plan de Inversión del Anticipo:** El Contratista se compromete a atender las observaciones de la Interventoría y a presentar el documento definitivo para su aprobación conforme al Instructivo Plan de Inversión del Anticipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-2 en el plazo acordado en esta reunión so pena de incurrir en un presunto incumplimiento.

6. **Flujo de Caja:** El Contratista se compromete a atender las observaciones de la Interventoría y a presentar el flujo de caja mensual que permita el control de la ejecución de los recursos.

7. **Requisitos Ambientales:** Se deben reseñar los compromisos relacionados con aspectos ambientales: fechas probables de cumplimiento de los requisitos de la licencia ambiental o del Programa de Aplicación de las Guías Ambientales - PAGA (permisos cuando estos se requieran, de emisiones atmosféricas, vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento forestal, título minero, licencia ambiental de las fuentes de materiales, sustracción de reserva forestal, monitoreo, reforestación, pago de servicios por evaluación por seguimiento de estudios, señalización ambiental, concesión de aguas, entre otros); así como consultar las plataformas de información geográfica dispuestas por la Autoridad Ambiental tales como Tremarctos, SIAC, o la plataforma que aplique.

   El Contratista debe hacer entrega igualmente de los siguientes formatos:
   - MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos.
   - MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental.

8. **Requisitos de Sostenibilidad:** Se debe establecer el procedimiento para la incorporación, seguimiento y evaluación de los criterios de sostenibilidad definidos en la Política de Sostenibilidad para la Infraestructura de Transporte del INVIAS y su implementación en los contratos de obra, a través de los siguientes formatos:

   - MASPS-MN1-IN-6-FR-1 Seguimiento a la Implementación de la Sostenibilidad versión 1.
   - MASPS-MN1-IN-6-FR-3 Plan de Inversión de la Sostenibilidad versión 1.

9. **Requisitos Sociales:** Se deben definir los compromisos sociales de acuerdo con el Plan de Gestión Social - PGS, fecha de socialización y divulgación del proyecto, fecha de puesta en operación y ubicación del punto o de los puntos de Servicio de Atención al Usuario – SAU.

   El Contratista debe hacer entrega igualmente de los siguientes formatos:
   - MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicación y Actualización Social de Proyecto.
   - MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión Social.

10. **Requisitos Prediales:** El Contratista debe reseñar las actividades requeridas para la gestión predial establecidas en el pliego de condiciones.

    El Contratista debe hacer entrega igualmente de los siguientes formatos:
    - MASPS-MN1-IN-5-FR-1 Cronograma de Gestión y Adquisición Predial.
    - MASPS-MN1-IN-5-FR-2 Presupuesto de Gestión y Adquisición Predial.

11. **Equipos, Plantas, etc.** Se deben establecer los compromisos relacionados con transporte de equipos (fechas de puesta en obra), instalación, montaje de plantas, etc., procedimiento de verificación del cumplimiento de especificaciones del equipo mínimo para la ejecución de las obras.

12. **Personal, Programa de reintegración y reincorporación, programa de generación de empleo, campamento, laboratorio certificado para toma de control de calidad, logística, Plan de calidad, Plan del manejo del tránsito, señalización temporal, etc.** Se deben establecer los compromisos sobre todos los aspectos relacionados con este punto.

13. **Sistema de Información Geográfica – SIG.** El Contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la Reunión Técnica inicial, se compromete a realizar mediante oficio la consulta del modelo de datos ante la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración con el fin de que los planos que se van a desarrollar durante la ejecución del contrato sean compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfico SIG utilizado por el Instituto para lo cual debe consultarse el siguiente link https://hermes.invias.gov.co/geiv/ o el que indique la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración.

14. **Vallas.** El Contratista se compromete a que las vallas informativas de los contratos sean elaboradas e instaladas de conformidad con la Resolución vigente. Durante la ejecución del contrato el Contratista dará cumplimiento a las modificaciones establecidas por el Ministerio de Transporte.

15. **Manual Normativo de Identidad Visual vigente.** Se deben establecer los compromisos sobre todos los aspectos relacionados con la producción de piezas informativas, de comunicación, dotación y de otros elementos.

16. **Otros:** Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no están contemplados en los numerales anteriores.

Compromisos de la Interventoría

Deben quedar registrados en el Acta de Reunión Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3 para efectos del control y seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría, los siguientes compromisos:

1. **Estudios y/o Diseños:** Verificar que el cronograma presentado por el Contratista de obra para aprobación de la interventoría se ajuste al plazo y requisitos estipulados en el pliego de condiciones, minuta del contrato y demás documentos adoptados por el Instituto para el desarrollo de estas actividades.

2. **Aprobación Análisis de Precios Unitarios:** El Interventor se compromete a revisar y aprobar conforme al Instructivo Análisis de Precios Unitarios MEPI-MN1-IN-10 en el plazo acordado en esta reunión so pena de incurrir en un presunto incumplimiento.

3. **Aprobación Programa de Obra:** El Interventor se compromete a revisar y aprobar conforme al Instructivo para Programa de Obra, Programa de Inversiones, Reprogramación y Seguimiento al

Programa de Inversiones MEPI-MN1-IN-6 en el plazo acordado en esta reunión so pena de incurrir en un presunto incumplimiento.

4. **Aprobación Programa de Inversiones:** El Interventor se compromete a revisar y a aprobar conforme al Instructivo para Programa de Obra, Programa de Inversiones, Reprogramación y Seguimiento al Programa de Inversiones MEPI-MN1-IN-6 en el plazo acordado en esta reunión so pena de incurrir en un presunto incumplimiento.

5. **Plan de Cargas Inicial:** Una vez aprobado el Programa de Obra por el Interventor, este se compromete a elaborar su Plan de Cargas inicial acorde con el Programa de obra, las disponibilidades presupuestales asignadas en cada vigencia fiscal y el plazo contractual y presentarlo al Supervisor del Contrato de Interventoría para su aprobación, según lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-9 Modificación de Costos, Plan de Cargas Inicial o Reprogramación al Plan de Cargas o Plan de Cargas Final.

6. **Plan de Inversión del Anticipo:** El Interventor se compromete a verificar y a aprobar el Plan de Inversión del Anticipo Contrato de Obra presentado por el Contratista según lo establecido en el Instructivo para Anticipo y/o Pago Anticipado Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-2 y presentar al Supervisor del Contrato de Interventoría el Plan de Inversión del Anticipo Contrato de Interventoría según lo establecido en el Instructivo MEPI-MN1-IN-3.

7. **Oficina, Campamento, Laboratorio, Logística, etc.** Se deben establecer compromisos sobre todos los aspectos relacionados con este punto.

8. **Vallas.** El Interventor se compromete a verificar que las vallas informativas de los contratos se elaboren e instalen de conformidad con la Resolución vigente y que durante la ejecución del contrato el Contratista dé cumplimiento a las modificaciones establecidas por el Ministerio de Transporte.

9. **Sistema de Información Geográfica – SIG.** El Interventor debe exigir al Contratista que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la Reunión Técnica Inicial, realice mediante oficio la consulta del modelo de datos ante la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración con el fin de que los planos que se van a desarrollar durante la ejecución del contrato sean compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfico SIG utilizado por el Instituto para lo cual debe consultarse el siguiente link https://hermes.invias.gov.co/geiv/ o el que indique la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración.

10. **Manual Normativo de Identidad Visual vigente.** El Interventor se compromete a verificar el cumplimiento de los compromisos sobre todos los aspectos relacionados con la producción de piezas informativas, de comunicación, dotación y de otros elementos.

11. **Requisitos Ambientales:** El Interventor debe verificar que el Contratista haya realizado la consulta de las plataformas de información geográfica dispuestas por la Autoridad Ambiental tales como Tremarctos, SIAC, o la plataforma que aplique.

12. Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no están contemplados en los numerales anteriores.

El Acta de la Reunión Técnica Inicial debe ser suscrita por los asistentes a la misma al término de la reunión. En el evento de que alguno o algunos de los participantes asista de manera virtual, la firma de la citada Acta debe realizarse en forma digital por parte de quién esté obligado a tramitar firma digital, en caso contrario se podrá hacer mediante firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada, según los medios de que se disponga.

Una vez surtido este trámite, el Interventor debe remitir el original del Acta de Reunión Técnica Inicial y los documentos aprobados relacionados en el numeral VII del presente Instructivo a la Unidad Ejecutora correspondiente, para los trámites a que haya lugar y su posterior archivo una vez revisados y cumplidos los trámites requeridos. Una copia del acta debe permanecer en custodia de la Interventoría, otra copia debe ser entregada a la Dirección Territorial y una última debe entregarse al Contratista.

Con relacion a la documentación ambiental, social, predial y de sostenibilidad una vez aprobados por el Interventor este debe radicar el original de los mismos en medio físico y mágnetico ante la Subdirección de Sostenibilidad y una copia ante la Unidad Ejecutora.

DIARIO DE OBRA (BITÁCORA)

Este registro debe iniciarse el mismo día en que se lleve a cabo la reunión técnica inicial, el cual permanecerá en la oficina de campo de la interventoría y bajo su custodia, dejando constancia de ello en el primer folio con la suscripción por las partes intervinientes. El original del Diario de Obra debe ser entregado por la interventoría al momento del recibo definitivo de la misma.

Este diario debe contener todos los sucesos y acontecimientos que se presenten durante la ejecución del contrato, así como instrucciones, observaciones, ejecuciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra.

El Diario de Obra debe diligenciarse cumpliendo con los siguientes requisitos:

- Libro de pasta dura y debidamente foliado.
- Identificar en la pasta del libro el objeto y número del Contrato de Obra y el número del Contrato de Interventoría.
- Nombre del Contratista e Interventor.
- Las anotaciones deben hacerse a diario y debidamente fechadas.
- Todas las anotaciones deben hacerse de forma legible y suscritas por los Ingenieros Residentes y los demás participantes si es del caso. Queda prohibido su diligenciamiento con lápiz.

- Los días en que no se presenten novedades, debe dejarse constancia de esto en el Diario de Obra con la anotación “Sin novedades”, esta anotación debe igualmente ser suscrita por los Ingenieros Residentes.
- No deben efectuarse enmendaduras, tachones, ni correcciones con corrector. Cualquier aclaración o modificación debe ser reportada en el mismo diario con las firmas correspondientes.

Al informe mensual de interventoría se debe anexar copia de lo anotado en la bitácora en el mes correspondiente.

X. ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL ESTUDIOS Y DISEÑOS FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR-4 Y ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FORMATO MEPI-MN1-IN-1-FR-5

Las actividades correspondientes a los estudios y diseños deben cumplir con lo establecido en el pliego de condiciones, minuta del contrato y demás documentos adoptados por el Instituto para el desarrollo de estas actividades y pueden referirse a: elaboración y/o revisión y/o ajuste y/o modificación y/o actualización y/o complementación.

El Contratista realiza la elaboración y/o revisión y/o ajuste y/o modificación y/o actualización y/o complementación de los estudios y diseños pactados en el contrato dentro del plazo previsto, documentos que debe entregar a la Interventoría para su revisión y aprobación.

Es responsabilidad del Interventor exigir al Contratista el cumplimiento de los plazos establecidos contractualmente para la entrega de Estudios y Diseños y en caso de incumplimiento adelantar de manera oportuna las gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a que haya lugar.

El Interventor debe revisar y aprobar los estudios y diseños presentados por el Contratista; así mismo, debe solicitarle los ajustes y correcciones a los que haya lugar. Lo anterior debe cumplirse dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones.

En el evento en que contractualmente se contemplen entregas parciales de estudios y diseños se debe diligenciar el Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-4 Acta de Aprobación Parcial de Estudios y Diseños.

Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños.

El Interventor debe relacionar en esta acta todos los volúmenes y documentos establecidos en el pliego de condiciones y documentos contractuales, así como todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas y valores reconocidos.

El Informe Ejecutivo Final que hace parte de los volúmenes a entregar por parte del Contratista debe contener con precisión y claridad el alcance de los ajustes y/o modificaciones y/o actualizaciones y/o complementaciones realizadas por el Contratista en el ítem de Estudios y Diseños.

Como requisito para la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños, el Interventor y el Contratista deben gestionar ante la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración la certificación en la que conste que los Planos de Diseño son compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfica (SIG) del INVIAS.

Para el trámite de pago del saldo del ítem de Estudios y Diseños es requisito presentar diligenciado el formato original MEPI-MN1-IN-1-FR-5 Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños.

El Interventor debe mantener en custodia los estudios y diseños y una vez se cuente con el acta de aprobación definitiva de los mismos, debe proceder a remitir una comunicación escrita a la Unidad Ejecutora relacionando todos los documentos que hacen parte de los estudios y diseños incluida copia del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños y debe coordinar con el Supervisor del Contrato de Interventoría y/o Gestor Técnico de Proyecto la entrega física de los mismos en el archivo central de INVIAS (ubicado en la Dirección Territorial Cundinamarca – Fontibón).

Es responsabilidad de la interventoría que todos los documentos, volúmenes, tablas, anexos, planos y demás información exigida en el pliego de condiciones se encuentren debidamente diligenciados, firmados y foliados.

El Supervisor del Contrato de Interventoría debe corroborar que la Interventoría realice la entrega de todos y cada uno de los volúmenes que hacen parte de los Estudios y Diseños, verificando adicionalmente que la documentación en medio magnético esté debidamente suscrita, incluida tablas, anexos, planos y demás información.

Una vez finalizada la etapa de estudios y diseños y determinada la meta física del contrato conforme al valor adjudicado del mismo, el Contratista debe entregar para revisión y aprobación de la Interventoría el acta de modificación de cantidades de obra respectiva y los programas de obra e inversiones ajustados.

XI. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30 de diciembre de 2016	Alineación con el nuevo modelo Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Proceso Gestión de la Infraestructura Vial. Instructivo que reemplaza MSE-IN-01 y Formatos que reemplazan MSE-FR-01, MSE-FR-01-1, MSE-FR-02, MSE-FR-03 y MSE-FR-04.
1	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MINFRA-MN-IN-1 y Formatos que reemplazan MINFRA-MN-IN-1-FR-1, MINFRA-MN-IN-1-FR-2, MINFRA-MN-IN-1-FR-3,

		MINFRA-MN-IN-1-FR-4, MINFRA-MN-IN-1-FR-5 y MINFRA-MN-IN-1-FR-6.