I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la presentación de los análisis de precios unitarios al inicio del contrato de obra y el trámite de aprobación de ítems no previstos durante el desarrollo del contrato, relacionado con los siguientes formatos:

MEPI-MN1-IN-10-FR-1: Análisis de Precios Unitarios.
MEPI-MN1-IN-10-FR-2: Comparación de Precios Unitarios de Ítems no Previstos.
MEPI-MN1-IN-10-FR-3: Reversión de Precios no Previstos.
MEPI-MN1-IN-10-FR-4: Acta de Fijación de Ítems no Previstos.

II. ALCANCE

El presente instructivo aplica a las actividades y actuaciones que se deben adelantar para la presentación de los análisis de precios unitarios al inicio del contrato, así como el procedimiento para el trámite y aprobación de los ítems no previstos en la ejecución de los proyectos, cuando haya lugar.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Contratista e Interventor. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por los análisis efectuados, la veracidad de la información y los valores registrados en los formatos descritos, así como por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

4. Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem de la citada propuesta, cumpliendo con las especificaciones vigentes para el proyecto.

5. En el evento que se requiera ejecutar obras complementarias estas deben contar con los documentos soporte, sus respectivos análisis de precios unitarios e ítems no previstos aprobados de ser el caso.

6. Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos de insumos, mano de obra y tarifas contemplados en los precios unitarios que soportan los análisis inicialmente aprobados y que corresponden a los valores de cada ítem relacionado en la propuesta económica.

7. Los análisis de precios unitarios deben cumplir con las Especificaciones Generales de Construcción vigentes para el proyecto y las Especificaciones Particulares que se generen para los mismos incluida su forma de pago.

8. Es responsabilidad del Interventor aprobar las actividades no previstas que sean indispensables para cumplir con el objeto del contrato y efectuar el análisis y estudio de los precios unitarios no previstos presentados por el Contratista, incluirlos en el Acta de Modificación de Cantidades de Obra y/o solicitar la celebración del contrato adicional correspondiente según el caso.

9. El Contratista y el Interventor deben aplicar para la elaboración de los ítems no previstos las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras vigentes. En el evento de que no sea posible aplicar la Especificación General de Construcción de Carreteras es responsabilidad del Interventor la revisión y aprobación de una especificación particular para la aprobación de los ítems no previstos. El documento que contiene la Especificación Particular debe ajustarse a la estructura de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y debe ser suscrito por el Representante Legal del Contratista y el Representante Legal de la Interventoría.

10. El Contratista de Obra y el Interventor cuando se trate del trámite para aprobación de ítems no previstos deben realizar la consulta de los precios de referencia publicados en la página WEB del INVIAS y/o en las bases de datos existentes en la Entidad. Si el precio acordado resultare ser mayor al establecido en la página WEB del INVIAS, el Interventor debe presentar por escrito la justificación de la diferencia.

11. El Interventor no debe permitir la ejecución de actividades correspondientes a ítems no previstos, sin la suscripción del formato MEPI-MN1-IN-10-FR-4 ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS y sin el trámite de la modificación contractual o del contrato adicional correspondiente cuando se requiera. Es responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista dar estricto cumplimiento a lo previsto en el presente numeral.

12. Cuando la afectación generada por la aprobación de los ítems no previstos, amerite una modificación contractual o una adición al valor del contrato, la solicitud debe presentarse al Comité de Contratación y tramitarse la modificación contractual correspondiente, de manera previa a la suscripción del Acta de Fijación de Ítems no Previstos.

13. Las Actas de Fijación de Ítems no Previstos se numeran de manera consecutiva (1, 2, 3…).

14. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

IV. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FORMATO MEPI-MN1-IN-10-FR-1

Para el caso de elaboración y presentación de Ítems de la propuesta económica aprobada:

1. Marque en el formato la casilla correspondiente a ítems de la propuesta económica.

2. De conformidad con lo previsto en el instructivo MEPI-MN1-IN-1 Inicio de la ejecución de los contratos de obra e interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de inicio del contrato de interventoría, el Contratista debe presentar al Interventor el Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS para cada uno de los ítems de la propuesta económica aprobada. Estos Análisis de precios deben contener el equipo, los materiales, transporte, mano de obra y costos indirectos que se requieren para su ejecución cumpliendo con las especificaciones de construcción que apliquen.

3. Los precios unitarios resultantes de los análisis no pueden ser diferentes a los consignados en el formulario de la propuesta económica aprobada, toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación que dio origen a la adjudicación.

4. El Contratista debe tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos establecidos en la propuesta económica aprobada. Los equipos deben tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del Contratista en los costos directos o indirectos considerados en su Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del Contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta.

5. Para los análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

6. La Interventoría debe verificar y aprobar los análisis de precios unitarios presentados por el Contratista en el Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

7. El Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS debe ser suscrito únicamente por el Representante legal del Contratista o su apoderado y Representante legal de la Interventoría o su apoderado.

8. El Interventor debe remitir a la Unidad Ejecutora en medio físico y magnético el documento original de los análisis de precios unitarios.

Para el caso de elaboración y presentación de análisis de precios unitarios correspondientes a Ítems no Previstos:

1. Marque en el formato la casilla correspondiente a ítems no previstos.

2. Una vez se identifique la necesidad de tramitar un precio no previsto, el Contratista debe diligenciar el Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS y presentarlo al Interventor para su revisión y aprobación junto con los documentos soporte.

3. El Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS debe ser suscrito únicamente por el Representante legal del Contratista o su apoderado y Representante legal de la Interventoría o su apoderado.

4. El Contratista para la elaboración de los Análisis de Precios Unitarios no previstos debe tomar como base las condiciones económicas que regían en la fecha de cierre del proceso de selección, por lo tanto, deben considerarse las mismas tarifas, costos de insumos, jornales, costos indirectos, etc., así como los rendimientos contractuales que resulten aplicables, los cuales deben ser analizados, justificados y aprobados por el Interventor.

5. Cuando el contrato de obra esté sujeto a ajustes los costos nuevos de insumos incluidos tarifas de equipos y jornales, se deben revertir al origen del contrato, según (Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-3 REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS) y en los casos en que el contrato no esté sujeto a ajustes, el Contratista y el Interventor deben tomar los precios del mercado con base en las cotizaciones vigentes para la fecha de presentación del trámite de los precios no previstos, siguiendo el procedimiento establecido en el presente instructivo.

V. COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ÍTEMS NO PREVISTOS FORMATO MEPI-MN1-IN-10-FR-2

1. El Interventor debe diligenciar este formato indicando: ítem, descripción, unidad, cantidad, precio unitario presentado por el Contratista, precio unitario presentado por el Interventor y el precio acordado para cada ítem.

2. El Interventor debe realizar un análisis comparativo de los análisis de precios no previstos presentados por el Contratista.

3. El Interventor es el responsable de la revisión, análisis y aprobación del análisis o los análisis de precios no previstos mediante los cuales se acuerda el precio o los precios entre el Contratista y el Interventor.

4. Con la suscripción del formato el Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del ítem o de los ítems no previstos corresponden a los precios del mercado.

5. En la casilla de "Observaciones" el Interventor debe consignar si es del caso las aclaraciones a que haya lugar del precio o de los precios que se acordaron.

6. Este documento debe ser suscrito por los Directores de Obra y de Interventoría.

VI. REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS FORMATO MEPI-MN1-IN-10-FR-3

1. El Interventor debe diligenciar este formato indicando: No. de Orden (corresponde a la continuación de la numeración del formulario 1 de la propuesta económica aprobada o del consecutivo del Acta de Modificación aprobada), No. y Descripción del Ítem no Previsto insumo, Descripción Insumo(s) nuevo(s): (Equipo, materiales, transportes y mano de obra), Grupo de Ajuste del ítem no previsto, “Io”-

mes cierre proceso de selección, "I"-mes de aprobación del precio, "Io/I"-factor de reversión (se deben expresar con cinco (5) decimales, aproximando aritméticamente a la última cifra por exceso o por defecto), precio unitario pactado al mes de estudio, precio unitario revertido al mes cierre proceso de selección.

2. El Interventor debe verificar que los precios y tarifas correspondan a insumos nuevos que no están contemplados dentro de la propuesta económica aprobada por el Instituto y revertirlos al mes del cierre del proceso de selección.

3. En el formato de Reversión de Precios no Previstos el Contratista y el Interventor deben relacionar los insumos, tarifas de equipos y jornales revertidos al origen del contrato, que se requieren para la ejecución del proyecto y que se presentan para el trámite de aprobación de los ítems no previstos.

4. En el formato de Análisis de Precios Unitarios (ítems no previstos) se debe relacionar el precio unitario revertido de los insumos relacionados en el presente formato.

5. Este documento debe ser suscrito por los Directores de Obra y de Interventoría.

VII. ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS FORMATO MEPI-MN1-IN-10-FR-4

1. El Interventor debe diligenciar este formato indicando: discriminación de los costos indirectos, ítem, índice de ajuste, descripción, unidad, cantidad aproximada, precio unitario y valor total.

2. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación técnica y financiera así como la afectación de metas, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.

3. Corresponde a la Interventoría aprobar el análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto.

4. El formato MEPI-MN1-IN-10-FR-4 se suscribe con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

VIII. PROCEDIMIENTO PARA APROBACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

A continuación, se detalla el procedimiento que debe seguir el Contratista y la Interventoría para fijar el precio de ítems no previstos requeridos en el desarrollo del proyecto.

1. El Contratista presenta a la Interventoría una carpeta con los siguientes documentos soporte debidamente foliados:

   - Solicitud de aprobación de Ítems no previstos por parte del Representante Legal del Contratista de obra, mediante escrito dirigido al Interventor en el cual se manifiesta:
     - Necesidad del nuevo ítem.

- Justificación técnica indicando el porcentaje (%) del impacto y/o afectación en el alcance de las metas físicas del proyecto, acompañado de los conceptos de los especialistas de ser necesario.
- Justificación económica.
- Justificación jurídica verificando las condiciones establecidas en los documentos contractuales.
- Justificación ambiental, social, predial y de sostenibilidad cuando sea del caso.

- Copia de la consulta del precio de los ítems no previstos, en la página web del INVIAS y en las bases de datos existentes en la Entidad, con el respectivo análisis comparativo entre el Análisis de Precios Unitarios no previstos y el obtenido de la página web.

- Análisis de Precios Unitarios correspondientes Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

- Memorias Técnicas que soportan la estimación de las cantidades de obra, así como de las dosificaciones de insumos y rendimientos de ejecución contemplados para cada análisis de precios unitarios correspondientes a los ítems no previstos que se presentan para trámite.

- Tres (3) cotizaciones de los nuevos insumos que constituyen el ítem no previsto, obtenidas en la zona del proyecto o en su defecto en la zona más cercana, vigentes para la fecha de presentación del trámite de los precios no previstos. Las cotizaciones de insumos o componentes de un precio no previsto deben presentarse considerando sus necesidades, definidas con base en la cantidad de obra presentada para la aprobación por parte del Interventor del ítem no previsto; solo se aceptan cotizaciones provenientes de fabricantes y/o proveedores expresamente autorizados para la distribución de los insumos a los que se refiere la presente viñeta.

- Especificaciones particulares que se requieran para los ítems no previstos ajustándose a la estructura de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, las cuales deben ser presentadas por el Contratista de Obra al Interventor para su revisión y aprobación. Este documento debe ser suscrito por el Representante Legal del Contratista y el Representante Legal de la Interventoría presentando como documentos soporte los conceptos de los especialistas en caso de ser necesario.

- Documentos técnicos que contengan la descripción de las obras a ejecutar.

- Copia de los Análisis de Precios Unitarios aprobados que permitan verificar que los precios de los equipos, materiales, transportes, mano de obra, sus rendimientos y demás actividades a utilizar en los análisis de precios no previstos correspondan a los pactados al inicio del contrato.

2. Para la aprobación del ítem no previsto por parte del Interventor, éste dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud y previo análisis y evaluación de los documentos soporte debe:

- Verificar que las cotizaciones de los nuevos insumos correspondan a las cantidades aproximadas de materiales requeridos para la ejecución de las obras de los ítems no previstos puestos en obra. Es obligación y responsabilidad de la Interventoría verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto.

- Verificar que las cantidades de obra consignadas en el Acta de Fijación, así como los rendimientos de ejecución y dosificaciones de insumos, correspondan a las necesidades técnicas específicas requeridos para la ejecución de los ítems no previstos.

- Verificar la consulta de los ítems no previstos de los precios de referencia publicados en la página WEB del INVIAS y/o en las bases de datos existentes en la Entidad y realizar el respectivo análisis comparativo entre el APU no previsto y el obtenido de la página web. Si el precio acordado resulta ser mayor al establecido en la página WEB del INVIAS, el Interventor debe presentar por escrito la justificación de la diferencia.

- El Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc., contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la Interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

- Revisar, verificar e informar por escrito a la Unidad Ejecutora el impacto y/o afectación en el alcance de las metas físicas del proyecto como consecuencia de la aprobación del ítem no previsto solicitado. Cuando la afectación generada amerite una modificación o adición al valor del contrato, esta modificación o adición debe presentarse debidamente justificada al Comité de Contratación y tramitarse la modificación contractual correspondiente si es del caso.

- Revisar y aprobar las especificaciones particulares que se requieran para los ítems no previstos ajustándose a la estructura de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras. Este documento debe ser suscrito por el Representante Legal del Contratista y el Representante Legal de la Interventoría, acompañado de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesario.

3. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la revisión de los documentos por parte del Interventor, éste se debe reunir con el Contratista para acordar el precio unitario del APU no previsto, diligenciando los siguientes documentos, los cuales se adicionan a la carpeta que se entregue a la Unidad Ejecutora, así:

   - Análisis de Precios Unitarios correspondientes, Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-1.

   - Comparativo de Precios Unitarios de Ítems no Previstos, Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-2.

   - Reversión de Precios no Previstos, Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-3.

   - Acta de Fijación de Ítems no Previstos Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-4.

   - Demás documentos soporte.

4. En el evento en que el Contratista y el Interventor no lleguen a un acuerdo sobre el valor de los análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor dispone de tres (3) días hábiles para evaluar la documentación relacionada con los citados precios no previstos, para lo cual debe solicitar nuevas cotizaciones, analizar las bases de datos de la página WEB del INVIAS y demás datos existentes en la Entidad para las obras ejecutadas en zonas aledañas al proyecto, con la finalidad de soportar la aprobación de los mismos.

5. El Interventor una vez evaluados y aprobados los documentos anteriores, los remite a la Dirección Territorial mediante comunicación escrita que contenga:
   - Concepto sobre la necesidad del nuevo ítem.
   - Justificación técnica indicando el porcentaje (%) del impacto y/o afectación en el alcance de las metas físicas del proyecto, acompañado de los conceptos de los especialistas de ser necesario.
   - Justificación económica.
   - Justificación jurídica verificando las condiciones establecidas en los documentos contractuales.
   - Justificación ambiental, social, predial y de sostenibilidad cuando sea del caso.
   - Anexar la carpeta con los documentos indicados en el presente instructivo.

   La Dirección Territorial dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la documentación, realiza su revisión y si es del caso la devuelve a la Interventoría para su corrección o aclaración; en caso contrario, suscribe el Acta de Fijación de Precios no Previstos haciendo entrega al Contratista para que remita los documentos a la Unidad Ejecutora para continuar el trámite.

6. Es responsabilidad exclusiva del Interventor, la revisión y clasificación de los ítems no previstos en los grupos de ajuste correspondientes determinados por el DANE, cuando sea del caso.

7. La Unidad Ejecutora dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la documentación verifica los documentos y sigue el procedimiento establecido para su correspondiente aprobación; en caso contrario devuelve los documentos indicando las razones de la devolución y solicitando las aclaraciones a que haya lugar.

8. El Contratista no puede iniciar la ejecución de las obras que involucren ítems de obra no previstos sin su debida aprobación y suscripción de la adición o modificación contractual correspondiente cuando sea del caso.

9. Es responsabilidad del Interventor verificar y aprobar el Acta de Modificación de Cantidades de Obra, la actualización del Programa de Obra y la Reprogramación al Programa de Inversiones incluyendo los ítems no previstos aprobados.

   Así mismo es responsabilidad del Interventor continuar realizando durante la ejecución del contrato el seguimiento de las cantidades aprobadas en el Acta de Fijación de Ítems no Previstos y garantizar que las futuras modificaciones de cantidades de obra que se presenten para aprobación, sean razonables y no afecten el cumplimiento de la meta física contratada.

10. Una vez aprobada el Acta de Fijación de Ítems no Previstos, los valores y cantidades de obra para cada ítem deben corresponder con los consignados en el Formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1 ACTA DE

MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA, MEPI-MN-1-IN-6-FR-1 Reprogramación al Programa de Inversiones.

La fecha de aprobación del Acta de Modificación de Cantidades de Obra y de la Reprogramación al Programa de Inversiones no puede ser anterior a la fecha de aprobación del Acta de Fijación de Ítems no Previstos avalada por el Instituto.

IX. PROCEDIMIENTO PARA APROBACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS EN ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Para el caso de ítems no previstos de las actividades ambientales, sociales y de sostenibilidad debe seguirse el siguiente procedimiento, teniendo en cuenta que el formato MEPI-MN1-IN-10-FR-4 Acta de Fijación de Ítems no Previstos, no aplica para las actividades ambientales, sociales y de sostenibilidad, en su defecto se presentará el Plan de Inversión ambiental MASPS-MN1-IN-1-FR-2 y/o Plan de Inversión Social MASPS-MN1-IN-3-FR-5 y/o Plan de Inversión de la Sostenibilidad MASPS-MN1-IN-6-FR-3.

1. El Contratista presenta a la Interventoría una carpeta con los siguientes documentos soporte debidamente foliados:

   - Solicitud de aprobación de Ítems no previstos por parte del Representante Legal del Contratista de obra, mediante escrito dirigido al Interventor en el cual se manifiesta:
     - Necesidad del nuevo ítem.
     - Justificación técnica indicando el porcentaje (%) del impacto y/o afectación en el alcance de las metas físicas del proyecto, acompañado de los conceptos de los especialistas de ser necesario.
     - Justificación económica.
     - Justificación jurídica verificando las condiciones establecidas en los documentos contractuales.
     - Justificación ambiental, social, predial y de sostenibilidad.

     Cuando la afectación generada por la aprobación del ítem no previsto de actividades ambientales, sociales y de sostenibilidad amerite una modificación o adición al valor del contrato, esta modificación o adición debe presentarse al Comité de Contratación, previa a la aprobación del ítem no previsto.

   - Análisis de Precios Unitarios correspondientes Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

   - Tres (3) cotizaciones de las actividades, equipo, materiales, transportes, mano de obra e insumos requeridos para el ítem no previsto ambiental y/o social y/o de sostenibilidad que no están incluidos dentro de la propuesta económica aprobada (APU's de obra), obtenidas en la zona del proyecto o en su defecto en la zona más cercana. Las cotizaciones de insumos o componentes de un precio no previsto ambiental y/o social y/o de sostenibilidad deben presentarse considerando sus necesidades, definidas con base en la cantidad a ejecutar para la aprobación del ítem no previsto ambiental y/o social y/o de sostenibilidad.

- Especificaciones particulares para la ejecución de los ítems no previstos ambientales y/o sociales y/o de sostenibilidad, documento que debe ser suscrito por el Representante Legal del Contratista y el Representante Legal de la Interventoría.

- Documentos técnicos que contengan la descripción de las actividades ambientales, sociales y de sostenibilidad a ejecutar, los cuales deben ser suscritos por el Representante Legal del Contratista y el Representante Legal de la Interventoría.

- Copia de los Análisis de Precios Unitarios - APU aprobados que permitan verificar que los precios de los insumos, equipo, mano de obra y demás actividades, a utilizar en los análisis de precios no previstos correspondan a los pactados al inicio del contrato.

- Proyecto de modificación del Plan de Inversión Ambiental MASPS-MN1-IN-1-FR-2 y/o Plan de Inversión Social MASPS-MN1-IN-3-FR-5 y/o Plan de Inversión de la Sostenibilidad MASPS-MN1-IN-6-FR-3 en donde se incluyan los ítems no previstos ambientales, sociales y de sostenibilidad.

2. Para la aprobación del ítem no previsto de actividades ambientales, sociales y de sostenibilidad por parte del Interventor, éste dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud y previo análisis y evaluación de los documentos soporte debe:

   - Verificar que las cotizaciones correspondan a las cantidades requeridas para la ejecución de los ítems no previstos ambientales, sociales y de sostenibilidad. Es responsabilidad de la Interventoría verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto.

   - Revisar y verificar el impacto y/o afectación en el alcance de las metas físicas del proyecto como consecuencia de la aprobación del ítem no previsto de actividades ambientales, sociales y de sostenibilidad solicitado. Cuando la afectación generada por la aprobación del ítem no previsto amerite una modificación o adición al valor del contrato, esta modificación o adición debe presentarse al Comité de Contratación, previa aprobación del ítem no previsto.

   - Cuando los ítems no previstos de actividades ambientales, sociales y de sostenibilidad requieran de actividades de construcción de obra civil, el Interventor debe presentar a la Dirección Territorial correspondiente su aprobación y concepto acompañado del Análisis de Precios no Previstos y demás documentos soporte.

     La Dirección Territorial debe manifestar su no objeción si es del caso, mediante memorando dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad anexando los documentos soporte para continuar con el respectivo trámite.

   - Revisar el proyecto de modificación del Plan de Inversión Ambiental MASPS-MN1-IN-1-FR-2 y/o Plan de Inversión Social MASPS-MN1-IN-3-FR-5 y/o Plan de Inversión de la Sostenibilidad MASPS-MN1-IN-6-FR-3 en donde se incluyan los ítems no previstos ambientales, sociales y de sostenibilidad.

3. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la revisión de los documentos por parte del Interventor, éste se debe reunir con el Contratista para acordar el precio unitario, diligenciando los siguientes

documentos, los cuales se adicionan a la carpeta que se entregue a la Subdirección de Sostenibilidad, así:

- Análisis de Precios Unitarios correspondientes, Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-1.
- Comparativo de precios unitarios de Ítems no previstos, Formato MEPI-MN1-IN-10-FR-2.
- Demás documentos soporte antes descritos en el numeral 1.

4. La Subdirección de Sostenibilidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la documentación, realiza su revisión y si es del caso la devuelve a la Interventoría para su corrección o aclaración; en caso contrario, una vez se avale el trámite de los ítems no previstos de actividades ambientales, sociales y de sostenibilidad, la Subdirección de Sostenibilidad emite el oficio respectivo dirigido a la interventoría.

   Con el oficio de aval de la Subdirección de Sostenibilidad, el Contratista presenta a la Interventoría los Planes de Inversión Ambiental, Social y de Sostenibilidad para su revisión y aprobación.

   La Interventoría remite a la Subdirección de Sostenibilidad para su no objeción el Plan de Inversión Ambiental y/o el Plan de Inversión Social y/o el Plan de Inversión de Sostenibilidad, según el caso, debidamente suscritos.

   La Subdirección de Sostenibilidad debe remitir a la Unidad Ejecutora mediante memorando su no objeción anexando copia digital de los Planes de Inversión actualizados revisados y avalados.

5. El Contratista no puede iniciar la ejecución de las actividades ambientales y/o sociales y/o de sostenibilidad de ítems no previstos sin la no objeción de la Subdirección de Sostenibilidad.

X. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30 de diciembre de 2016	Alineación con el nuevo modelo Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Proceso Gestión de la Infraestructura Vial. Instructivo que reemplaza MSE-IN-09 y Formatos que reemplazan MSE-FR-13, MSE-FR-14, MSE-FR-15 y MSE-FR-16.
1	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MINFRA-MN-IN-10 y Formatos que reemplazan MINFRA-MN-IN-10-FR-1, MINFRA-MN-IN-10-FR-2, MINFRA-MN-IN-10-FR-3 y MINFRA-MN-IN-10-FR-4.