	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-3
		VERSIÓN	1 de 4
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: _____ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** _____

En _____ se reunieron _____
(Indique en este espacio el lugar de reunión) (Director de Obra) (Residente de Obra) (Director de Interventoría)

_____
(Residente de Interventoría) (Director Territorial - INVIAS) (Supervisor del Contrato de Interventoría)

y _____ y _____
(Relacione aquí los nombres y cargos de los profesionales adicionales que se considere pertinente convocar a la reunión técnica inicial)

con el fin de realizar el recorrido al sitio de las obras y precisar actividades relacionadas con el inicio de la ejecución de los Contratos de Obra No. _____ de _____ y de Interventoría No. _____ de _____.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA: _____
(Numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA: _____ (Día) **DE** _____ (Mes) **DE** _____ (Año) (Oficio No. _____)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA: _____ (Día) **DE** _____ (Mes) **DE** _____ (Año)

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (IVA INCLUIDO): $ _____ -
(Valor total del contrato de obra en números)

CONTRATISTA DE OBRA: _____
(Nombre o razón social del Contratista)

INTERVENTOR: _____
(Nombre o razón social del Interventor)

Los asistentes manifiestan que han revisado y conocen la documentación e información correspondiente al proyecto (Documentación Técnica, Legal, Financiera, etc.) objeto del contrato de obra y del contrato de interventoría.

COMPROMISOS RELACIONADOS CON EL CONTRATISTA:

1. Estudios y Diseños.
1.1 El Contratista manifiesta expresamente que el Instituto puso a su disposición los estudios y diseños existentes para la ejecución del proyecto.

2. Análisis de Precios Unitarios. (Instructivo MEPI-MN1-IN-10)

3. Programa de Obra. (Instructivo MEPI-MN1-IN-6)

4. Programa de Inversiones. (Instructivo MEPI-MN1-IN-6)

5. Plan de inversión del Anticipo. (Instructivo MEPI-MN1-IN-2)

	FECHA	
		(Día / Mes / Año)

6. Flujo de Caja.

7. Requisitos Ambientales.

8. Requisitos de Sostenibilidad.

9. Requisitos Sociales.

10. Requisitos Prediales.

11. Equipos, plantas, etc.

12. Personal, Programa de reintegración y reincorporación, programa de generación de empleo, campamento, laboratorio certificado para toma de control de calidad, logística, Plan de calidad, Plan del manejo del tránsito, señalización temporal, vallas y producción de piezas informativas, de comunicación, dotación y de otros elementos.

13. Sistema de Información Geográfica – SIG.

11.1 El Contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la Reunión Técnica inicial, se compromete a realizar mediante oficio la consulta del modelo de datos ante la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración con el fin de que los planos que se van a desarrollar durante la ejecución del contrato sean compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfico SIG utilizado por el Instituto para lo cual debe consultarse el siguiente link https://hermes.invias.gov.co/geiv/ o el que indique la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de

14. Vallas.

15. Manual Normativo de Identidad Visual vigente.

15. Otros.

FECHA	
	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS RELACIONADOS CON LA INTERVENTORÍA:

1. Estudios y/o Diseños.

2. Aprobación Análisis de Precios Unitarios (Instructivo MEPI-MN1-IN-10), Programa de Obra (Instructivo MEPI-MN1-IN-6), Programa de Inversiones (Instructivo MEPI-MN1-IN-6) y Plan de Inversión del Anticipo Contrato de Obra. (Instructivo MEPI-MN1-IN-3).

3. Aprobación Programa de Obra.

4. Aprobación Programa de Inversiones.

5. Plan de Cargas Inicial (Instructivo MEPI-MN1-IN-9).

6. Plan de Inversión del Anticipo Contrato de Interventoría. (Instructivo MEPI-MN1-IN-3)

7. Oficina, Campamento, Laboratorio, Logística, etc.

8. Vallas.

9. Sistema de Información Geográfica – SIG.

6.1 El Interventor debe exigir al Contratista que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la Reunión Técnica Inicial, realice mediante oficio la consulta del modelo de datos ante la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración con el fin de que los planos que se van a desarrollar durante la ejecución del contrato sean compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfico SIG utilizado por el Instituto para lo cual debe consultarse el siguiente link https://hermes.invias.gov.co/geiv/ o el que indique la Subdirección competente de la Dirección Técnica y

10. Manual Normativo de Identidad Visual vigente.

FECHA (Día / Mes / Año)

11. Otros.

ANEXOS (FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.)

DIARIO DE OBRA (BITÁCORA)

Con fecha ..... el Contratista de Obra e Interventoría procedieron a la apertura y firma de la Bitácora.

NOTA:
El incumplimiento de los compromisos y plazos acordados en el Acta de Reunión, dará lugar al inicio de los procesos administrativos sancionatorios o de multas establecidos en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron:

Firma:	Firma:
Nombre: Director de Obra Matrícula Profesional No.:	Nombre: Director de Interventoría Matrícula Profesional No.:
Firma:	Firma:
Nombre: Residente de Obra Matrícula Profesional No.:	Nombre: Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.:
Firma:	Firma:
Nombre: Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:	Nombre: Director Territorial Matrícula Profesional No.:
Firma:	Firma:
Nombre: Cargo Matrícula Profesional No.:	Nombre: Cargo Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.