INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**PROCESO:** EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **FORMATO:** PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	1 de 1

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: _____ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** _____

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. _____ **CONTRATISTA:** _____
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. _____ **INTERVENTOR:** _____
(Indicar número y año)

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Contratista debe elaborar y presentar para aprobación del Interventor el plan de inversión del anticipo, acorde con las actividades del programa de obra y del programa de
2. Se indica en los datos generales, si el plan corresponde a un plan de inversión inicial del anticipo u obedece a una modificación del mismo, llevando en este último caso una numeración consecutiva.
3. El Contratista debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
4. El plan de inversión del anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto.
5. La columna ITEM No. del Formato, corresponde a los grupos en los que será invertido el anticipo (materiales, maquinaria y equipo y costos de personal).
6. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal y adquisición predial. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la interventoría.
7. Cuando el o los predios sean adquiridos con recursos del anticipo concedido, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS no reconocerá, ni pagará al Contratista de Obra, ningún valor por efecto de su administración.
8. Para los contratos que se encuentren en ejecución o que se suscriban con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución 2383 de 13 de julio de 2023, y que requieran la modificación del Plan de Inversión del Anticipo del contrato del cual se incluye la adquisición predial, el contratista de obra deberá elaborar y presentar la debida justificación técnica, jurídica y financiera para revisión, verificación y aprobación por parte de la Interventoría.
9. En todos los casos, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la suma de los anticipos que se concedan no podrá ser mayor del 50% del valor básico total del Contrato de Obra Pública, entendiéndose como valor básico del contrato de Obra Pública el valor menos el IVA.
10. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
11. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
12. Para el caso de adquisición predial se incluirá en la columna ITEM No. del Formato los grupos en los que será invertido el anticipo (materiales, maquinaria y equipo, costos de personal y la adquisición predial).
Los recursos dados en calidad de anticipo para la adquisición predial se deben utilizar separadamente de los insumos para obra, sin trasladarse de una a otra sin autorización del INVIAS, y prioritariamente para la adquisición de predios que se encuentren ubicados en la ruta crítica del proyecto, en todo caso esta priorización debe estar sustentada por el Contratista y revisados y aprobados por la interventoría del proyecto.

Firma: _____
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma: _____
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.